Министерство образования и науки
Хабаровского края
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«ХАБАРОВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
(КГБ ПОУ ХПЭТ)

УТВЕРЖДАЮ
Директор
_____М.В. Лопатин
01 сентября 2022 г.

ПЛАН

_____ № _____
г. Хабаровск

мероприятий по использованию мастерской «Геодезия»
на 2022/2023 учебный год

№ п/п	Наименования мероприятий	Ответственный	Ожидаемые результаты	Сроки реализации	Отметка о выполнении
1.	**Разработка программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования**				
1.1	Программа ДПО «Геопространственные технологии», 32 час.	Потичук К.В.	Количество разработанных новых программ ДПО - 1	Октябрь 2022	
2.	**Организация и проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс**				
2.1	Организация и проведение ГИА в форме демонстрационного экзамена по компетенции «Геопространственные технологии»	Потичук К.В.	Количество студентов, планирующих принять участие вдемонстрационном экзамене- 37 человек	Июнь 2023	
3.	**Повышение квалификации педагогических работников**				
3.1	Программа ДПО (повышения квалификации) по программе «Практическая подготовка обучающихся в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями», 94 час	Дудкина М.В.	Количество педагогических работников прошедших повышение квалификации– 1	Сентябрь-декабрь 2022	
4.	**Реализация основных и дополнительных образовательных программ**				
4.1	Основная программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения	ЦК строительных дисциплин	Численность студентов образовательной организации, обучающихся по специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерской – 72	в течение учебного года	
4.2	Основная программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений	ЦК строительных дисциплин	Численность студентов образовательной организации, обучающихся по	в течение учебного года	

			специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерской – 130		
4.3	Программа ДПО «Геопространственные технологии», 32 час.	Потичук К.В.	Численность обученных по программам практико-ориентированной профнавигационной направленности – 40	Октябрь 2022-июнь 2023	
5	**Формирование нормативной базы, организационная деятельность мастерской**				
5.1	Издание локальных актов	Корякина С.Н.	Назначены ответственные работники по направлениям деятельности мастерской	Сентябрь – декабрь 2022	Выполнено
6	***Повышение эффективности практического обучения (учебная практика, производственная практика, преддипломная практика)***				
6.1	Внесение изменений в учебный план в рамках деятельности мастерской	Потичук К.В.	Откорректирован УП (объем, распределение часов, временных сроков практик)	в течение учебного года	
6.2	Корректировка программ практик с учетом требований WSI совместно с профильными специалистами, согласование с предприятием-партнером	Потичук К.В.	Программы соответствуют требованиям работодателей и международным стандартам	в течение учебного года	
6.3	Разработка программы итоговой аттестации по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений	Потичук К.В.	Программа соответствуют требованиям работодателей и профессиональному стандарту	ноябрь 2022	
6.4	Разработка программы итоговой аттестации по специальности 08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения	Потичук К.В.	Программа соответствуют требованиям работодателей и профессиональному стандарту	ноябрь 2022	
6.5	Проведение консультаций по учебной дисциплине, профессиональному модулю	Потичук К.В. Бредихин А.С. Миронова Н.В. Дудкина М.В.	Повышение качества обучения	в течение учебного года	
7	***Организация работы тренировочного полигона мастерской***				
7.1	Сертификация экспертов ДЭ	Потичук К.В.	Признание статуса эксперта ДЭ экспертным сообществом WSR – 4 чел.	в течение учебного года	
7,2	Подготовка обучающихся к демонстрационному экзамену по	Потичук К.В.	Определена квалификация	в течение учебного	

	компетенции «Геопространственные технологии»		выпускника	года	
7.2	Проведение межгрупповых конкурсов профессионального мастерства среди обучающихся 3-4 курсов	Потичук К.В.	Повышение уровня профессиональной компетентности обучающихся	июнь 2023	
7.3	Подготовка площадки, материала, оборудования для проведения малого чемпионата по компетенции «Геопространственные технологии»	Потичук К.В.	Повышение уровня профессиональной компетентности обучающихся	апрель - май 2023	
8	**Внеурочная деятельность**				
8.1	День открытых дверей для обучающихся образовательных учреждений	ЦК строительных дисциплин	Формирование мотивов поступления на обучение в КГБ ПОУ ХПЭТ	Февраль, апрель 2023	
8.2	Конкурс «Лучший геодезист»	ЦК строительных дисциплин	Формирование мотивации обучения	июнь 2023	
8.3	Конкурс «Знаток прибора»	ЦК строительных дисциплин	Формирование мотивации обучения	апрель 2023	
8.4	Работа СНО «Проектировщик»	ЦК строительных дисциплин	Разработка проектов по программе СНО	В течение года	
8.5	Конференция с обучающимися 3-4 курсов «Современные геодезические приборы»	Миронова Н.В.	Развитие интереса к профессии	Февраль 2023	
8.6	Конференция с обучающимися 2-3 курсов «Современные геодезические приборы в строительстве зданий»	Дудкина М.В	Развитие интереса к профессии	Июнь 2023	
8.7	Конференция с обучающимися 2-3 курсов «Современные геодезические приборы в строительстве дорог»	Бредихин А.С.	Развитие интереса к профессии	Июнь 2023	
8.8	Открытый урок с представителем геодезической организации «Я геодезист»	Бредихин А.С.	Развитие интереса к профессии	Март 2023	
8.9	День самоуправления на строительных специальностях	Потичук К.В.	Развитие интереса к профессии	Май 2023	

Заместитель директора по учебно-производственной работе С.Н.Корякина

Заведующий мастерской К.В. Потичук